



EFRE Operationelles Programm (OP Sachsen)  
 Projektnummer: OBA-006 / 2016  
 5. Projektänderungsantrag

---

Sächsisches Oberbergamt  
 Referat Altbergbau  
 Kirchgasse 11  
 09599 Freiberg

Projektantragsteller: Herr ...

Datum des Projektantrages: 31. Januar 2017

### 1. Fünfter Antrag auf Änderung des bestätigten Projektes vom 06. März 2017

Vorhabenbezeichnung:

Prävention von Risiken des Altbergbaus (PräRiA)  
 Prioritätenachse D „Risikoprävention des OP Sachsen EFRE 2014-2020“

Projektbezeichnung:

Verwahrung Vertrauen-Schacht sowie Rückbau von Gebäuden und Anlagen  
 in Lugau, Erzgebirgskreis

### 2. Lage des Projektes

PLZ: 09385	Ort: Lugau
Landkreis: Erzgebirgskreis	Gemarkung, Flurstücke, Straße: Lugau, 566/7 und 567/2, Am Vertrauensschacht, Fundgrubenweg

### 3. Begründung des 5. Projektänderungsantrages

Mit dem 5. Projektänderungsantrag wurden die im Bauverlauf aufgetretenen Mengenänderungen sowie die zusätzlichen und geänderten Leistungen gefasst und berücksichtigt. Auch werden die noch absehbaren Leistungen für die Anpassung und Erweiterung des Widerlagers im Vertrauen-Schacht sowie die Wiederherstellung des Garagentores berücksichtigt. Somit macht sich eine Anpassung der Projektkosten im 5. Projektänderungsantrag, zur ordnungs- und fachgemäßen Umsetzung der Sanierungsmaßnahme, notwendig.

EFRE Operationelles Programm (OP Sachsen)  
Projektnummer: OBA-006 / 2016  
5. Projektänderungsantrag

Neben der Projektlaufzeit und den Projektkosten werden im vorliegenden 5. Änderungsantrag auch die Ausgaben in Jahresscheiben aktualisiert.

#### 4. Ausgaben

Projektkosten gesamt:                      Schätzkosten 3.850.000 €

	Bisherige Projektkosten	Geänderte Projektkosten
Bauleistungen	3.500 T€	3.600 T€
Konzeptplanungen		
Baunebenkosten	250 T€	250 T€
davon Planungsleistungen	40 T€	40 T€
davon Bauüberwachung	210 T€	210 T€



#### 5. Geplante zeitliche Durchführung des Projektes

Beginn

Monat		Jahr			
0	2	2	0	1	7

Beendigung

Monat		Jahr			
0	8	2	0	2	1



EFRE Operationelles Programm (OP Sachsen)  
Projektnummer: OBA-006 / 2016  
5. Projektänderungsantrag

6. Aufteilung des Projektes über mehrere Jahre

Jahr	Bisher geplante Ausgaben	Geänderte geplante Ausgaben
2017	11.913,34 €	11.913,34 €
2018	6.135,60 €	6.135,60 €
2019	2.500.000,00 €	2.377.475,85 €
2020	1.231.951,06 €	1.439.475,21 €
2021	0,00	15.000,00 €
Summe	3.750.000,00 €	3.850.000,00 €

Antrag vom: 10. Februar 2020

...  
Referent  
Projektantragsteller

11.2.2020

Datum: 11.02.2020

...  
Referatsleiter  
Bewilligungsstelle

Datum: 13.02.2020

...  
Abteilungsleiter  
Fondsbewirtschafter

Datum: 19. FEB. 2020

...  
Oberberghauptmann  
Projektbestätigung